物检室中央空调技术改造

物检室中央空调技术改造

招标技术文件
    招标方对投标方的产品质量、技术性能、价格、售后服务、资信及履行能力和其它优惠条件等方面进行综合评价，选取中标单位。

    双方在签订合同后，合同价格不受市场因素影响，合同执行期内合同价格不作上涨。投标方投标的所有的条款作为评标、中标后签订合同的依据，并通过招投标双方谈判后签订合同。
说明：

投标单位报价前需到招标方现场核实工作量,进行技术咨询交流,确定项目工作量/难度及人员配置,该项为评标依据之一。

⑵本项目总承包完成，本单价已包括原旧空调的拆除回收费用、购买新空调及相关配套材料费、及其安装、调试费用。如项目安全施工费、投标方所需的安装/吊装工具、安全防护用品及安全管理费用、人身保险费、上门作业人员的车旅费、伙食费及其它一切相关费用及含17%增值税。
⑶投标方进场前要按安装计划时间要以书面提供“项目实施进度一览表”保证作业进度能按计划完成，及施工前提供“施工安全作业指导书”。

二、安装施工内容：

物检室分别设有样品制作室，样品养护室，样品实验室。各空间面积为47.3平方米，合计共141.9平方米，且要求长年温度要求严格控制在20±2℃。为此要将原日本大金空调（型号：BL3KV1）拆除，改造为20匹格力直流变频多联机组中央空调，三个室内分别改用格力变频四面出风天井式室内机GMV-NR80T/A各2台（共6台），以保证温度控制达要求。室外主机要采用20匹格力直流变频多联主机GMV-450W/A共用一套，室外主机放置在建筑物四楼天面，室外与室内机用紫铜直管相连接，紫铜直管用保温材料保温。

投资材料预算表（含17%增值税）详见下表。

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	风管送风式室内机
	GMV-NR80T/A
	台
	6
	

	2
	20匹直流变频多联主机
	GMV-Pdm450W/Na-N1
	套
	1
	

	3
	
	FQ01A
	套
	3
	

	4
	
	FQ02
	套
	2
	

	
	设备合计
	
	
	12
	

	1
	紫铜直管
	Φ28.6*1.5
	米
	36
	

	2
	
	Φ19.1*1.5
	米
	11
	

	3
	
	Φ15.9*1.0
	米
	29
	

	4
	
	Φ12.7*0.8
	米
	35
	

	5
	
	Φ9.52*0.8
	米
	40
	

	6
	铜管保温
	Φ28.6（20mm)
	米
	36
	

	7
	
	Φ19.1（20mm)
	米
	11
	

	8
	
	Φ15.9（15mm)
	米
	29
	

	9
	
	Φ12.7（15mm)
	米
	35
	

	10
	
	Φ9.52（15mm)
	米
	40
	

	11
	追加冷媒
	R410A
	KG
	5
	

	12
	PVC冷凝水管
	
	米
	38
	

	13
	室外安装用五金材料
	
	套
	1
	

	14
	室内机吊架
	
	套
	6
	

	15
	通迅线敷设
	
	项
	1
	

	16
	刨墙坑
	
	项
	1
	

	17
	打孔
	
	项
	1
	

	18
	追加冷媒人工费
	R410A
	KG
	5
	

	19
	保温铜管安装人工费
	Φ28.6*1.5
	米
	36
	

	20
	
	Φ19.1*1.5
	米
	11
	

	21
	
	Φ15.9*1.0
	米
	29
	

	22
	
	Φ12.7*0.8
	米
	35
	

	23
	
	Φ9.52*0.8
	米
	40
	

	24
	安装调试费
	直流变频多联机组
	匹
	20
	

	25
	二次运输、吊装费
	
	项
	1
	

	
	安装及材料合计
	
	
	
	

	
	不含税工程总造价
	
	
	
	

	
	税金
	
	
	
	

	
	含税工程总造价
	
	
	
	


以上材料只是估算，实际所需材料以现场核对为准。

三、技术要求

   1、空调室内机采用掉架设计，以节省空间；2、室外与室内机用配套紫铜直管相连接，紫铜直管用合格保温材料保温，以达技术要求；3、室内机冷凝水要用PVC冷凝水管排出室外；4、鉴于水泥厂环境较恶劣，室外与室内机通迅线要套专用不锈钢管敷设，电源线与通迅线布设时要各自独立分开，以达可靠性；5、本次改造含原大金中央空调拆按招标方的要求放置好；6、要求样品制作室，样品养护室，样品实验室长年温度要求严格达到20±2℃控制要求；7、安装要达到工完场清，对于穿墙打孔损坏的墙壁由投标方要及时修复。
四、工程时间及要求： 
工程计划于2015年8月份进行，合同生效后，投标方按照合同所需的安装设备及相关辅助材料必须在7天内到安装现场，整个施工、调试、试运转工作必须在10天内完成，具体开始日期合同生效后开始。

五、投标方必须遵守招标方的安全管理规定，无条件服从安全人员的管理，入场前与招标方安全部门签订安全合同。
六、施工要求、质量保证：
施工单位施工前必须提供施详细的作业指导书。

七 、验收标准及考核办法：
1、按本合同的有关条款内容执行，如验收不合格，投标方免费返工修理直至验收合格为止，因返修造成招标方生产损失的，招标方有权从结算总额中扣回。

2、施工过程中凡有损坏其他设备或配件，投标方必须按价从结算总额中扣回。

3、凡因安装质量造成设备运转未能达到72小时就出现故障的，扣总价格的5%，同时投标方负责组织人力进行抢修；

4、工程完工后（以招标方所属检修的设备投料开始起计算）15天内设备出现故障的，投标方负责组织人力进行抢修并扣总价格的1%；

5、投标方必须无条件保证充足的施工人员、作业人员个人施工工具必须于规定的时间内到达招标方设备安装现场，在招标方现场具备安装的条件下因投标方施工人员、施工工具等原因造成招标方安装工作无法开展的，按每推迟1天按减除2000元考核进行结算，并以此类推，同时投标方承担招标方因此而造成的损失；

6、投标方施工前必须提供作业指导书，未提供扣投标方工程结算款5%。

7、在工程实施过程中，如投标方的施工进度无法满足招标方生产要求时（即施工人数和器具无保证时），招标方有权另请其它安装队伍进场施工作业，因之所产生的一切费用、责任等由投标方承担。

8、 投标方必须提供所有新安装及相关辅助设备的相关中文技术资料，合格证书及保质证书。

八、结算方式：整个工程完成一个月后，经验收合格凭正规全额17%增值税发票结算后10天内付清。  
九、投标方自配足够的焊机、气割、扳手、吊装器具等工具；投标方须提前将所需工具运到施工现场。

九、本工程款已包括施工安全技术措施、安全防护用品、项目管理等费用。

十、本项目如因投标方人力、管理等原因而影响整个工程进度和质量，招标方有权终止合同，由此产生的一切不良后果及费用均由投标方承担。

十一、招标方的安全责任：

1、招标方依据相关管理制度及规程对投标方作业安全进行监管。

2、招标方安全管理人员不定期对投标方作业安全进行监督检查。

十二、投标方的施工安全责任：

1、投标方应根据施工作业现场的环境特点，制订相应的安全技术措施方案，登高作业要求，并在实施前上交一份给招标方的安全主管部门备案；

2、开工前，投标方施工现场负责人必须自上而下进行安全技术交底，全体作业人员均应掌握现场作业安全技术措施；

3、投标方施工现场负责人在开工前应组织作业人员认真学习施工现场安全作业规程。作业中，必须严格执行相关安全作业规程； 

4、开工前，投标方应对所有的作业工具及安全防护设施（用品）进行全面检查，确保符合作业安全要求；

5、严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工作业 ；

6、特种作业人员，必须持有质量技术监督管理部门或安全监督管理部门颁发特种作业操作证，严禁无证操作；

7、投标方施工现场负责人对招标方安全部门提出的整改要求必须及时落实完成，确因其它原因无法完成的，应及时书面向招标方安全部门汇报，并说明其原因；

8、投标方必须接受招标方的监督、检查；发生人身事故或危及作业安全的情况，必须立即报告招标方安全部门。

十三、施工期间投标方必须遵守招标方的有关管理规定，杜绝一切不安全行为。

工程期间因投标方原因所发生的综治、安全事故及损失一切由投标方负责承担，如投标方人员发生偷盗行为，除按有关规定处罚外，每人次另扣投标方500元。投标方不得浪费招标方提供的相关辅助材料，发现一次浪费现象，扣投标方工程结算款1%。

十四、甲乙双方应履行各自的施工安全责任。招标方安全部门在日常检查中发现投标方施工现场，有违章、违纪等现象的罚款则由投标方承包款中扣除。

十五、由于投标方失误所造成招标方的设备、机具损坏及工具、材料损失由投标方负责赔偿。 
十六、违约责任：

1、按《合同法》。

2、按本招标文件中相关条款的内容执行。

3、如果投标方违约，招标方有权把违约金从货款中直接扣除。
十七、未尽事宜：如对本招标文件有异议，请将未尽内容用另一张纸填写并盖章一并传来。

十八、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，解决不成由招标方当地人民法院裁决。                
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2

